

Nye Berlevåg skole, kostnadsoversikt

Anbudspriser, 2.9.2013:			
Prosjekteringskostnader			
Prosjektering arkitektur	NOK	2 020 800	
Prosjektering konstruksjonssikkerhet	NOK	401 800	
Prosjektering VVS-anlegg	NOK	595 800	
Prosjektering elkraftanlegg	NOK	535 000	
Prosjektering landskapsarkitektur	NOK		
Ansvarlig søker, inkl. riving	NOK	45 000	
Brannteknisk prosjektering	NOK	80 000	
Øvrig nødvendig prosjektering	NOK	405 300	
SHA- ansvarlig	NOK	105 500	
		sum prosjektering NOK	4 189 200
Utførelseskostnader			
Rigg og driftskostnader alle fag	NOK	12 670 000	
Bygningsmessige arbeider- alle fag	NOK	47 264 000	
VVS-tekniske arbeider	NOK	11 718 400	
Elektrotekniske arbeider	NOK	6 488 100	
Inventar skole ihht inventarbeskriv.	NOK	3 418 800	
Øvrige relevante ytelser	NOK	85 800	
		sum utførelse NOK	81 645 100
sum entreprisekostnad anbud	NOK		85 834 300
regnefeil	NOK		-4 800
Anbudssum, eks. avgift	NOK		85 829 500

Tilleggskostnader utenom entreprise, påløpte og bestilte:

Økning av kapasitet elkrafttilførsel, vurderes	NOK	180 000	leverandør: Varangerkraft	merkad: budsjettpris
Økning av kapasitet vanntilførsel, vurderes	NOK		Berlevåg k.	ukjent for nåværende
Grunnundersøkelser, utført	NOK	211 000	Multiconsult	
Obligatorisk uavhengig kontroll, bestilt	NOK	264 000	RIB inord	Tilbud
Byggherreombud, bestilt	NOK	216 000	NordARK AS	Tilbud
		sum så langt NOK	871 000	

Utomhusarbeider utenom tomt, nødvendig reguleringsendring og lignende kostnader ikke medtatt her

Påløpte omprosjekteringskostnader			Merknad
T. Johansen Drift AS, NOK 980,-/t	NOK	284 200	290 timer
Verte landskap og arkitektur AS, NOK 1250,-/t	NOK	62 500	50 timer
Sweco Norge AS, tekn. rådgiver, NOK 1250,-/t	NOK	257 500	206 timer
sum påløpte omprosjekteringskostnader	NOK	604 200	pr 10.3.2014

Endrings-/tilleggspriser, 17.01.-10.03.2014:		
Speilvending av bygg	NOK	1858950
Forlengelse av tak	NOK	45800
Endring fra trekledning til vedlikeholdsfri kledning		1235800
Vame i betong utenfor innganger	NOK	227740
Klargjøring av vegg for speil	NOK	3000
Igjenkledning av vegg mot korridor	NOK	228 950
Nye strømkurser	NOK	18 950
Ekstra dør i yttervegg	NOK	48580
Forblendingsgardiner med motorstyring	NOK	59600
Omtegning av vegger for SFO rom	NOK	8500
4 stk vaskerennner i småtrinn	NOK	112700
Prosjektering av ekstra vasker	NOK	12250
Ekstra kjøkkeninnredning	NOK	68800
Ekstra skap	NOK	8590
Ekstra servanter i klasserom små/ungdomstrinn	NOK	235850
Personalrom	NOK	18500
Ekstra foldevegg	NOK	58800
Utvidelse kjøkken personalrom	NOK	85800
Ekstra kontor i adm del til sekretær	NOK	78 940
Innvendig glassvindu i skranke	NOK	24500
Flytting av datarom til rom 176	NOK	155800
Oppgradering av IKT rom	NOK	735800
Ekstra dusj	NOK	15850
Dele av rom 179 med ekstra dør	NOK	35800
Dobbeldør mellom rom 179 og 181	NOK	11500
Ekstra dør mellom 178 og 179	NOK	12600
Dør i gang til kantine fjernes	NOK	-8800
Strøm og tilførsler skoleklokker	NOK	14500
		sum endringer 10.3.2014: NOK
		5 413 650
Totalt tillegg til anbudssum totalentreprise:	NOK	6 017 850

Ny kontraktssum eks. avgift:	NOK	91 847 350
Tilleggspriser utenom kontrakt:	NOK	871 000
Ny prosjektkostnad eks. avgift	NOK	92 718 350
mva.	NOK	23 179 588
prosjektkostnad inkl. mva.	NOK	115 897 938