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Sammendrag

Norconsult vil med det pafglgende materialet legge frem mulighetsstudie for nytt
bassenganlegg i Berlevag. Det har vaert avholdt ett brukermgte der BH og
Norconsult har deltatt.

Det er nedsatt en brukergruppe som har avhold et mgte, hvor behov og @nsker
fremkommer.

Falgende innspill framkom:

1. 25 meter basseng var det som stod gverst pa @nskeliste, ikke behov for
stupetarn, men svikt var gnskelig

Badstue

Det bar tilrettelegges for rehabilitering

Bygget ber sees i sammenheng med eksisterende idrettshall

To nye garderober

"Kafe”, med kjokken

Lagringsplass

Det gnskes at det etableres et styrkerom

e B8 4 o

Det er sgkt innarbeidet i prosjektmaterialet de krav, behov og @nsker som er
fremkommet i forkant av og i Iapet av prosessen.

Samlet prosjektkostnad for en utbygging som skissert pa 2.170 m2 BTA er
beregnet til kr. 71,3 millioner. eks. mva. som utgjer kr. 32.857,- pr m2.

Tilskudd samlet vil totalt kunne utgjere: kr. 23.500.000,-

Det er medtatt konkurransebasseng med bredde 15,5 meter, dette kan reduseres
til 12,5 meter. Dette vil gi en arealreduksjon pa ca. 300 m2, men da vil tilskuddet
reduseres med 3,75 millioner. Totalkostnadene for et treningsbasseng vil
sannsynligvis da bli ca. 4 millioner rimeligere.

Kostnadene er basert pa fglgende fremdrift:

Oppstart prosjektering hgst 2014, byggestart var 2015 og ferdigstillelse 2016.
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L Adresseliste byggherre og planleggere

Tiltakshaver: Berlevag kommune

Adresse: Torget 4, 9980 Berlevag
Telefon: 78 78 20 00
E-post: arild.hammeren@berlevag.kommune.no
Saksbehandler: Arild Hammeren
Oppdragsleder:  Norconsult AS
Adresse: Postboks 50, 9811 Vadsg
Telefon: 78 59 80 11/905 28 720
E-post: svein-are.hansen@norconsult.com
Saksbehandler: Svein-Are Hansen
Medarbeider: Norconsult AS
Adresse: Postboks 50, 9811 Vadsg
Telefon: 78 59 80 12/905 16 723
E-post: eli.hansen@norconsult.com
Saksbehandler: Eli Hansen
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Bakgrunn for prosjektet

Mulighetsstudiet er utarbeidet med bakgrunn av Berlevdg kommunestyres vedtak
om & utrede nytt basseng i Berlevag. Nybygget skal oppferes og tilknyttes
idrettshallen. Sammen med idrettshall, ny skole og nytt basseng vil dette utgjare
en aktivitetsarena i kommunen.

Som grunnlag for oppgaven er fglgende benyttet:

. Berlevag kommunes bestilling, med innspill fra brukermate

. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 med
rundskriv

. Retningslinjer for utforming av basseng fra Kulturdepartementet/Norges
Svgmmeforbund

n:A814431\814318444 resvltastdokumenterid ] rapporterirapport ny svommehall.docx 2014-07-14 | Side 6 av 19



Norconsult 0:0

Ny svemmehall | Mulighetsstudie

& m

\AS

Funksjonsbeskrivelse

Nytt basseng erstatter eksisterende basseng som rives. Nybygget knyttes til
idrettshallen med et mellombygg. Nytt basseng pa 25 meter, sammen med
idrettshall og ny skole skal dette vaere et kompletterende tilbud for beboere og
besgkende i Berlevag og bidra til & gjgre Berlevag til et mer attraktivt sted a bo og
leve. Kantinen som plasseres i tilknytning til bassenget skal fungere som en
mateplass for ulike aktiviteter.

@nsker fra brukergruppen:
e 25 meter basseng, ikke behov for stupetarn, men svikt
e Badstue i tilknytning til garderober
¢ Det tilrettelegges for rehabilitering med heis til basseng og mulighet for
ekstra oppvarming av basseng
o Bygget plasseres i tilknytning til eksisterende idrettshall
e To nye garderober er medtatt
o Kafe med kjgkken er medtatt
e Lagringsplass er medtatt
e Styrkerom er medtatt

Utomhus:
Parkering l@ses i forbindelse med bygging av ny skole, eksisterende skole og
basseng rives.

Basseng:

Svemmehall er forbundet med idrettshallen gjennom eget garderobeanlegg utstyrt
med badstue og dusjfasiliteter. Svegmmehallen inneholder 25 meters basseng med
6 baner. Til bassenget er det prosjektert sviktbrett med hayde pa 1 meter.

Det er medtatt en mobil tribune pa ene langsiden. Badeanleggets tekniske rom
ligger i plan underetasje sammen med gvrig ventilasjonsrom.

Kafe:
| tilknytningen mellom basseng og idrettshall legges en kafe med et enkelt
pasmeringskjekken.

Oppdragsnr.: 5143184
Dokument nr.: Idéprosjekt
Rewvigjon:
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Beskrivelse av bygningsmessige- og tekniske
anlegg

21 Grunn og fundamenter

Det er fiell i dagen og det forutsettes at fundamentering kan utfares pa fjell. Vi
forutsetter at bygget utferes med en underetasje pa omtrent nivaet til dagens
ferste etasje idrettshall.

22 Baresystem
Beeresystemet forutsettes utfgrt i varierende materialer, dels i betong, stal og
limtre.

23 Yttervegger

Yttervegger av 20 + 10 cm isolert
bindingsverk av tre i
bassengdelen, kledning av
polymerbetongplate.

Underetasje utferes av plasstapt
betong som isoleres innvendig.

NB: @KT TYKKELSE PA
LEKTER IHT RIAKU

\ \
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Mellombygg utferes med fasader
av glass, med vindusrammer av
pulverlakkert aluminium.
Vinduer/glassfelter pa
bassengdel med rammer av
pulverlakkert aluminium, glass
med solskjerming. @vrige vinduer
med trekjerne; innvendig malt pa
fabrikk, utvendig pulverlakkert
aluminium. Ytterdgrer av
pulverlakkert aluminium.

24 Innervegger

Beerende vegger/skille mellom funksjoner utfares av betong/elementer som males.
Vegger av malt betong eller leca som pusses og males i underetasje. Vegger av
leca i vatsone. Isolerte lettvegger med stenderverk av tynnplateprofiler, kles med
robuste gipsplater. Generelt benyttes malt glassfibervev.

Keramiske fliser pa wc og vatrom.

Lyddempende plater pa gvre del svemmehall.

Malte gipsplater pa lager, tekniske rom og andre underordnede rom.

Ubehandlet trepanel i badstuer.

Innerdarer av tre med laminatoverflate, pa bassengdel med karmer av glassfiber.
Innvendige glassfelter utfgres i pulverlakkert aluminium eller fabrikkmalt tre.

7y
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25 Dekker

Golv pa grunnen i underetasije,
for gvrig dekker av plasstegpt
betong.

Generelt benyttes linoleum/vinyl
pa oppholdsrom, korridorer,
vrimleareal, etc.

Keramisk flis pa vatrom, toaletter,
garderober, vindfang,

inngangsparti, kjgkken og 26  Yttertak

bassengdel. Flatt tak, dekke av betongelementer,
Malt betong i underetasje, isolasjon med falloppbygging. Tekking av
tekniske rom, lager og andre mekanisk festet folie.

underordnede rom.

Himlinger:

Generelt benyttes nedsenket t-
profilhimling. | svgmmehall,
dusjer efc. benyttes hygiene-
plater. Malte betongelementer i
underetasje, tekniske rom, lager
og andre underordnede rom.
Ubehandlet trepanel i badstuer.

NB: OKT TYKKELSE PA
LEKTER IHT RIAKL

-y
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27 Fast inventar

Felgende inventar er medtatt i
kostnader:

Kigkkeninnredning for kantine i
tilknytning til svgmmehall.
Garderobeskap av stal med las
og skohyller, trebenker i
badstuer.

Sviktbrett 1m, startblokker,
leidere, bassengheis for
funksjonshemmede og
plattformer for oppbygging av
bassengbunn.

28 Trapper

Trapper mellom etasjene utfgres
av prefabrikkerte stal/betong-
elementer med overflater av tre
eller keramisk flis.

Rekkverk av herdet glass.
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29 Basseng

Stalbasseng med PCV-belagte
vegger, PVC-membran i bunn
forankring og avstiving av
stal/betong, som type Pooltech
fra Myrtha Pools.

Alle sammenfgyninger, detaljer
og overganger konstrueres iht.
Byggforsks Handbok 52 og
utfgres iht. leverandgrens
anvisninger.

Utfgres som 15,5 mx 25 m
konkurransebasseng med
sviktstup 1 m.

Stup iht. retningslinjer fra
Kulturdepartementet/Norges
Svgmmeforbund.
Banemarkeringer med "T" 2 m fra
bassengvegger i bunnen, samt
pa kortsider.

Oppmerking med starste og minste
vanndybde.

6 nummererte startpaller med
handgrep for ryggstart, baneskillere,
gulvluker med brannklasse med
rullemekanisme for baneskillere (il
underetasje), tyvstarttau, vendemerker
for ryggsvemming og 4 stiger.
Vannspeil 2 cm under gulv.
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31 Sanitzeranlegg

Sanitaranleggene dimensjoneres etter " Standard abonnementsvilkar for vann og
avigp " 14. utgave, 1. opplag av 2008 og i henhold til Plan og Bygningslov av 2008
med tilh@rende teknisk forskrift av 2010.

Alle avlgpsledninger i grunnen legges av PP plastledninger og over grunnen av
stapejernsrgr. Vannledninger legges som PE 100 plastledning fram til innvendig
hovedstoppekran i teknisk rom. Herfra legges kobberrgr i hovedtracer og rer-i-rer i
vegger fram til saniteerutstyr. Alle vannledninger isoleres og overflatebehandles,
unntatt utstyrsavstikkere.

Felles varmtvannsbereder for alle arealer plasseres i teknisk rom. Beredere
utstyres med blandesentral for regulering av temperatur pa varmt forbruksvann.
Det benyttes standard hvitt sanitaerutstyr med ett-greps blandebatteri.

32 Varmeanlegg

Det installeres et vannbasert varmeanlegg, som plasseres i u-etasjen.

Det forutsettes at nytt anlegg for skolen kan levere naervarme til bassenget evt. at
det bygges et eget anlegg som leverer energi til begge byggene.

Radiatorer utstyres med termostatiske radiatorventiler. Dusj og garderober
utstyres med vannbasert gulvvarme. Svemmehall oppvarmes via
ventilasjonsluften for anlegg som er dedikert spesielt til dette formalet..
Varmeanlegget bygges som et konvensjonelt to-rars system.

33 Sprinkleranlegg
Det er ikke forutsatt installasjon av sprinkleranlegg.

36 Luftbehandlingsanlegg

Luftbehandlingsanlegget dimensjoneres for a oppfylle kravene i PBL/TEK 10 og
kravene og intensjonene i best. nr. 444 fra Arbeidstilsynet. Det er ikke medregnet
mekanisk befuktning eller kjgling av luften. '

Felgende spesielle klimakrav skal oppfylles:

Romtype Operativ temp | Lufthast | Luftfuktighet % Stgytall | Luftmengde | Anm.
Min. Maks. m/s Min. Maks NR m3/hm?

Svgmmehall | 28°C  32°C 0,15 50-55 % RF 35 10 Vinter

60-65 % RF Sommer

Garderober |21°C 26°C 0,15 Naturlig variasjon 30 12

Dusjrom 21°C 26°C 0,15 | Naturlig variasjon 30 100 pr. dusj

wC 21°C 26°C 0,15 Naturlig variasjon 30 100 pr. sete

@Bvrige 21°C 26°C 0,15 Naturlig variasjon 25 10

|
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37 Renseanlegg

Renseanlegget skal tilfredsstille "Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu
m.v.” datert 13. juni 1996.

Det anordnes utjevningsbassenger og skyllevannstanker for alle rensesystemene.
Bassenget skal ha Deck Level-renner pa 3 sider.

Anleggene er komplett med filteranlegg, pumper, varmeveksler, doserings-
utrustning, r@rledninger m.m. iht. gjeldende forskrifter.

4  Generelt elektrotekniske anlegg

Elektroinstallasjonene planlegges og utfgres i henhold til Forskrift om Elektriske
lavspenningsinstallasjoner (FEL) / NEK 400: 2014.

Alt utstyr skal korrosjonsbeskyttes iht. det miljget utstyret monteres i. Det skal
legges vekt pa & skape et robust og funksjonelt anlegg tilpasset bruksomradet.

43 Fordelingsanlegg

Fordeling

Fordelingsanlegget skal bygges opp med selektivitet og dimensjoneres etter
kortslutningsverdier oppgitt av netteier.

Ny hovedfordeling etableres i nytt teknisk rom i kjeller. Fordelingen bygges opp
som stalplateskap montert mot vegg.

Det monteres nye underfordelinger etter behov og tilpasset funksjon.
Kursopplegg

Kursopplegg for lys, varme og teknisk utferes som skjult rgranlegg og som kabel
forlagt pa kabelstiger og i kanaler. | tekniske rom utfares opplegget som apen
installasjon pa kabelstige.

Det er medtatt kursopplegg og internkabling for VVS-tekniske installasjoner.

Det er medtatt kostnader for generelle stikkontaktuttak i bygningen etter behov. |
korridorer og gvrige fellesarealer monteres uttak for hver 10 meter.

44 Lysanlegg

Belysningsanlegget utfgres i henhold til NS-EN 12193 "Lys og belysning-
Idrettsbelysning” For omrader som ikke reguleres av krav i NS- EN 12193 benyttes
publikasjoner fra Lyskultur som retningsgivende.

Det benyttes en kombinasjon av lavenergiarmaturer med lysrgr, kompaktlamper
med elektronisk forkobling og armaturer med damplamper.

Ledesystem utfgres i henhold til brannteknisk detaljprosjektering. | bassengrom
monteres antipanikkbelysning.

45 Elvarme

Bygningens hovedvarmekilde er vannbaren varme.

| badstuer monteres elektriske badstuovner med styringspanel i vaktrom.
Det er medtatt kostnader for varmekabler i inngangsparti.
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52 Datakommunikasjon
Det monteres spredenett i kategori 6 for tilkopling av telefon og data etter behov.

54 Alarm og signal

Brannalarm

Det monteres et heldekkende adresserbart brannalarmanlegg i henhold til FG's
regelverk, NS 3960 og brannteknisk detaljprosjektering.

Det monteres ny brannalarmsentral som plasseres ved hovedinngang. Det
installeres brannmannpanel ved brannvesenets angrepspunkter.

Detektering av brann skjer ved en kombinasjon av linjedetektorer og optiske
reykvarslere. Utlgst brannalarmanlegg varsles med detektorsummere og
ringeklokker og eventuelt med sirener.

Andre alarmanlegg

Det installeres et enkelt alarmanlegg i handikap- toaletter med snorbryter ved
toalettene og sentralt tabla i vaktrom.

55 Lyd og bilde

Fellesantenne

Kursopplegg for uttak for tv i vaktrom, pauserom og kafe. Det monteres antenner
for digitalt bakkenett. Dekodere ved TV-uttak er ikke medtatt.

Lydforsterkning

Kursopplegg for lydanlegg i bassengomrade. | basseng monteres lydanlegg med
sentralutstyr plassert i vaktrom. Hayttalere monteres i svgammehall, kafe,
garderober, personalrom og vaktrom.

56 Automatisering

Det installeres automatiseringsanlegg for styring av VVVS- tekniske installasjoner
samt enkelte elektrotekniske funksjoner.

Fordeling for styring av varmetekniske anlegg er medtatt i dette kapittel. @vrige
fordelinger for VVS- tekniske anlegg er medtatt under kapittel for VVS.

Anlegg for automatisering av ny svemmehall bgr vurderes samordnet med
automatiseringsanlegg for skolen, slik at begge objekter kan driftes fra samme
plass og med samme driftspersonalet.

6 Heis
Det er medtatt kostnader for installasjon av personheis med 2 stopp.
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Prosjekt Ny svemmehall i Berlevag
Prosjektnr. 5143184
Oppdragsgiver Berlevag kommune
Dato 25.07.2014
Romn. og del Beskrivelse | A ! --*\~,,;§r.’]r_,g_;;_r;1mﬁaerr
Mellombygg,
Del 1 idrettshall/basseng Ny adkomst
1.01 Publikumsareal 20
Sum 20
Del 2 Kafe _
2.01 Serveringsareal 100
2.02 Kjokken, disk 30
2.03 Lager 20
2.04 Personalrom 10
2.05 Garderobe ansatte 10
Sum 170
Del 3 Svemmehall
3.01 Basseng, med sviktbrett 688 |25 x 15,5 meter (32 x 21,5)
3.02 Lager til bassengrom 20
3.03 Tidtaking 10
3.04 Lager 20
3.05 Garderober m/dusj og badstue 200 |Ca. 17 x 12 meter
3.06 Tribune 926 3*32 meter
3.07 Tekniske rom basseng/kjemikalier 688 |basseng
Sum 1722
Del 4 Diverse
4.01 Styrketrening 50
4.02 Lager for utstyr 60
Sum 90
Sum del 1- 4 2002
Fellesarealer 168 |Fellesareal del 1, 2 og 4.
Sum BTA 2170
Brutto/netto faktor 1,60 |Netto areal 1314 m2 fellesareal 800 m?2
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./ Kostnader
Sted Ny Svemmehall i Berlevag kommune TOTALT
Fase Mulighetsstudie Areal
Dato 25.07.2014 : : 2170 m2
_Kode Spesifikasjon _Sum totalt
1 Felleskostnader 11 500 000
2 Bygning 28 900 000
3 VVS - Installasjoner 10 400 000
4 Elkraftinstallasjoner 6 000 000
5 Tele og automa.installasjoner inkl. i 4 0
6 Andre anlegg og utstyr 750 000
1-6 Huskostnader 57 550 000
7 Utendars arbeid 900 000
1-7 Entreprisekostnad 58 450 000
8 Generelle kostnader 4 800 000
1-8 Byggekostnader 63 250 000
9 Spesielle kostnader 0
0 Marginer og reserver 9 050 000
0-9 Prosjektkostnad ved fullfgrelsen 72 300 000
Felgende er ikke medtatt:
9 Tomt og mva
93 Finansieringskostnader
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L. Tilskudd

Utdrag fra bestemmelsene

Sarlige tilskuddssatser i enkelte kommuner

For alle ekstratilskudd (ogsa for interkommunale anlegg, jf. pkt. 2.6.3) gjelder at
tillegget beregnes av ordinzert tilskudd for anlegget. Samlet statlig tilskudd til
anlegget kan maksimalt veere 50 % av godkjent kostnad i sgknaden.

Anlegg i kommuner i Troms og Finnmark kan fa et tillegg pa 25 % av ordinaert
tilskudd.

Svemmeanlegq:

Innendgrs svgmmeanlegg

Innendgrs svgmmeanlegg inkluderer garderober og ngdvendige tilleggsrom.
Basseng (treningsbasseng) 25,0 x 12,5 m Tilskudd: 1/3 inntil kr 15 000 000.
Basseng (konkurransebasseng) 25,0 x 15,5 m Tilskudd: 1/3 inntil kr 18 000 000.

For konkurransebasseng skal det avsettes arealer for arrangement-tekniske
oppgaver og tilskuere.

Rullestolrampe til oppleeringsbasseng

Det gis tilskudd pa 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 200 000, - til etablering av
rullestolrampe i tilknytning til oppleeringsbasseng. Det er forutsatt at rampen plasseres
utenfor og i tillegg til bassenget, slik at vannareal/bane ikke tas i bruk til rampen.

Styrketreningsrom
For styrketreningsrom pa minimum 50 m? i tilknytning til svemmebasseng kan det
spkes om et tilskudd pa 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 300 000,-.

Hev- og senkbare bunner
Det kan sgkes om tilskudd til hev- og senkbare bunner i basseng med 1/3 av godkjent
kostnad inntil kr 700 000,-.

Sikkerhets-/overvakningsutstyr
Det kan sgkes om tilskudd til etablering av sikkerhets- og overvakningsutstyr i
basseng/bassengrom med 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000,-.
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Stup

Tillegg for stupeanlegg i tilknytning til basseng:
1 m svikt, 3 m fast Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 500 000,-
1 m svikt, 3 m svikt og 5 m fast Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 1 000 000,-

Stupeanlegg i eget basseng og andre hgyder vurderes saerskilt av departementet.

Sosiale rom

Det kan sgkes om tilskudd til rom for apen sosial aktivitet/treffsteder i tilkknytning til
svgmmehaller. Minste sterrelse er 100 m?. Kafé og vrimlearealer regnes ikke som
sosiale rom. For mindre haller kan det etter saerskilt vurdering av departementet
aksepteres mindre enn 100m?.

Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 500 000,-.

n:\514\31\5143184\ resultatdokumenter\d ] rapporter‘rapport ny svemmehall.docx 2014-07-14 | Side 18 av 18



